

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto

8 ene 2026 - 20 abr 2026

Progreso

100%

Tarea

21

Recursos

0

Desarrollo de la pagina web de la empresa, que se encarga en la difucion de contenido de temas varios.

Tarea

2

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Proyecto Catlnk_News	08/01/26	19/04/26
Fase 1: Analisis y Diseño (Obj 1 y 4)	08/01/26	18/01/26
Diseño Inicial	08/01/26	11/01/26
<i>Se explico los requerimiento visuales de la página web, junto a que se esperaba ver para los usuarios comunes, animaciones, anuncios, que fuese responsivo</i>		
Mejora Diseño y Diseño Admin	12/01/26	18/01/26
<i>Se dio revisión, existiendo una retroalimentación, correcion de algunos apectos visuales, y se explico que se requeria dentro del panel administrativo</i>		
Fase 2: Desarrollo del sistema (Obj 2, 3 y 5)	19/01/26	15/03/26
Formulario de noticas	19/01/26	25/01/26
<i>Se presento la primera version del pane administrativo, junto con el primer diseño del crud de noticias, se obtuvo retoalimentacion, cambios en el diseño, e implementacion de nuevas ideas del cliente para satisfacer sus necesidades</i>		
Mejora formulario, adicion de likes, views y timesteps	26/01/26	02/02/26
<i>Se implementaron las mejoras solicitadas por el cliente, el cliente solicito añadir funciones que permitieran llevar un control de las vistas, los likes y tiempo de retencion de los usuario al entrar en una noticia, a su vez la graficacion de estas mismas por categoria. Como propuesta futura se incluira la implementación de la localizacion de los usuarios</i>		
Formulario Categorías, Publicidad	03/02/26	08/02/26
<i>Implementacion de crud de categoria, por si se requieren agregar, modificar o eliminar categorias de la pagina, adicional, se solicito la implementacion de un crud para publicidad, la cual se monitorizara, con los click, tiempo de visualizacion y ubicacion de los usuarios, para posteriormente graficar y valorar el alcance de las noticias</i>		
Formulario Usuarios	09/02/26	15/02/26
<i>Se implemetara el crud de usuarios, los cuales tendran niveles de acceso, hacia los distintos cruds, se mejorara la implementacion de la publicidad para mostrarla a corde a la sona donde se ubica el usuario, agregar funcion que detecte en la base de datos el numero de clicks, para que automaticamente se desactive al llegar a cierto numero y la preparacion para la entrega de correos electronicos con confirmacion de suscripcion, recomendaciones y anuncios pagados</i>		
Formulario Correos y mejoras visuales	16/02/26	22/02/26
<i>Solicito la creacion de otra categoria, en la cual se puedan crear correos y programarlos para enviar, dichos correos se enfocaran a la publicidad interna de la empresa, como tambien publicidad pagada. Solicito hacer pruebas en distintos formatos de imagen para ver su presentacion dentro del correo. Dentro del entorno comercial, solicito cambios visuales entre los que destacan, editar textos (tamaños, colores y presentación), agregar iconos en algunos titulos y cambiar algunos otros. Agregar funcion para mostrar videos como cards, en los cuales si es posible ejecutar los videos, en caso contrario que redirija al video y a la aplicación si es desde movil. En la presentacion de la card, marcar el tiempo en horas de hace cuanto se publico, al superar las 24 hrs, que diga ayer, y despues coloque la fecha, como tambien presentar quien es el autor y que esto sea de menor tamaño.</i>		

Tarea

3

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Correcciones visuales y ajustes finales <i>Tras la revision del proyecto el jefe dio luz verde a la implementacion del sistema la proxima semana, no sin antes dar correcciones finales para implementarlo perfectamente:</i> - Desde la nota, poder precionar botones que redirijan para compartir automáticamente. - En el apartado de publicidad, el tiempo de visualizacion no tiene que se el total sino que sea el tiempo promedio de visualización por usuario. - Agregar las paginas nosotros, únete a nuestro equipo, términos y condiciones, y contáctanos. - En la correos cambiar la alineación a la izquierda, asi como tambien la alineacion de algunos titulos. - Corregir algunos errores visuales al estar en móvil.	23/02/26	01/03/26
Correcciones visuales <i>Reducir margenes en movil en el apartado de noticias</i> <i>Cambiar formato del banner de los cookies</i> <i>Acomodar la distribucion en movil, para que sea mas adecuado en el apartado de administracion</i> <i>Añadir un botón que redirecciones a la pagina principal en administacion</i> <i>Hacer mas pequeño el logo de catink en movil</i> <i>Adaptar los url para que reconosca los de compartir en tiktok</i> <i>Cambiar los estilos de la linea de desplazamiento</i> <i>Hacer mas pequeño el baner cuadrado</i> <i>Crear pagina error 404</i> <i>Y hacer la implementacion</i>	02/03/26	08/03/26
Correcciones finales de desarrollo <i>Centrar textos en carrusel web</i> <i>Hacer mas pequeño el sidebar</i> <i>En el sidebar agregar iconos</i> <i>Cambiar en el apartado de permisos, que todos puedan ver las estadisticas</i> <i>Editar el boton de compartido</i> <i>Editar los link de la pagina para que redireccione a las web oficiales</i> <i>Agragar recomendaciones al final de las noticias</i> <i>Corregir el diseño del resumen de noticias en home - admin</i> <i>En el banner (movil), reducir el sobreado lateral, que solo exista en la parte inferior</i> <i>Checar la disposicion en movil, ya que al estar en horizontal se visualiza de manera extraña</i> <i>Agregar el enbebido en el editor Quill</i>	09/03/26	15/03/26
Fase 3: Pruebas y Mejoras (Obj 6)	02/03/26	29/03/26
Implementación <i>Realizar la implementacion del proyecto en linea</i>	02/03/26	08/03/26
Pruebas y Correcciones <i>Corregir algunos redireccionamientos</i>	09/03/26	15/03/26
Validacion y Optimizacion <i>Cambiar titulo de "Últimas Publicaciones de la Semana" a "Top Publicaciones de la Semana".</i> <i>Reducir el margen en los apartados "Recomendados para ti" y "Noticias mas recientes".</i> <i>En la paginacion de las categorias, aumentar el numero de noticias visibles por pagina.</i> <i>Comenzar la implementacion de Google AdSenses</i> <i>Añadir el contenido en "nosotros", "terminos y condiciones" y "aviso de privacidad"</i> <i>Que se pueda entrar desde cualquier parte de la card a la noticia</i> <i>Los tags redireccione las categorías</i> <i>Ocultar el icono de inicio de sección</i> <i>El carrusel adaptarlo en tamaños más grandes</i> <i>Aumentar el tamaño de los textos de los recomendados e iconos</i> <i>Checar todos los posibles iconos</i> <i>En la barra de compartir colocar el título de compartir</i> <i>Acomodar las gráficas</i> <i>Tratar que sea más fácil hacer los recortes en el formulario de noticias</i> <i>El icono en el buscador y los títulos</i>	16/03/26	22/03/26

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Ajustes visuales - Footer, meterle margin top. - Al final de la página meter los recomendados y lo más nuevo. - Que en los links, solo cambie de color, no sé subrayé. - En la card lateral, hacer que sean como pequeñas cards. - En los correos agregar un footer con los avisos de privacidad, términos y condiciones y un botón para desuscribirse. - Mejorar el apartado de búsqueda. - En el buscador de Google, ver cómo añadir el submenú del dominio. - Mejorar el formulario de noticias para que sea mas intuitivo. - Corregir el visual de lo más nuevo y lo mas popular. - Arreglar bug.	23/03/26	29/03/26
Fase 4: Documentacion (Obj 7)	05/02/26	19/04/26
Primer entrega	05/02/26	10/02/26
Enterga fina	11/02/26	19/04/26

